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Dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu niegraniczonego na “Modernizację dźwigów w Domu Pomocy Społecznej weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16”.


W dniu 08.08.2006r. Zamawiający tj. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał protest dotyczący treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/.

Wykonawca zwraca się z protestem do Zamawiajacego:

                                                                  PROTEST

             Niniejszym, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

 publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. zwanej dalej ustawą/ składamy protest wobec

postanowień zawartych w punkcie 7 Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia dotyczących

terminu wykonania zamówienia na modernizację dźwigów w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, gdyż producent nie jest w stanie wykonać w/w prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia SIWZ naruszają art. 7 ustawy mówiący o równym traktowaniu oferentów i zachowania zasad uczciwej konkurencji. Wyznaczenie tak krótkiego terminu narusza 

w znacznym stopniu nasz interes prawny, gdyż uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu.

             Z tych powodów wnosimy o zmianę postanowień punktu 7 SIWZ w zakresie terminu

realizacji zamówienia i przedłużenia go o czas niezbędny dla producenta dźwigów do wykonania zamówienia.

                                                              UZASADNIENIE 

             Z uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania i kompletacji dźwigu, czas niezbędny do montażu dźwigu, opracowanie i uzgodnienie dokumnetacji techniczno-odbiorowej dźwigu dla UDT, dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamiawiajacego, tj. do 

30  listopada 2006 roku nie jest możliwe do wykanania przez producenta dźwigów.

             Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania cyklu produkcyjnego a rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty.

             Żaden oferent będący producentem, nie poinformowany odpowiednio wcześnie 

o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez Państwa terminie. Jest to znaczne naruszenie przez Państwa art. 7 i 29 ustawy mówiącego 

o równym traktowaniu i zachowaniu oferentów i zachowania uczciwej konkurencji przy przetargach

publicznych.

            Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

               Działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm./ informuję, co następuje:

Inwestor odrzuca złożony protest - stwierdzamy brak uzasadnienia powoływania się na art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177  z późn. zm./ ponieważ termin trzech miesięcy na realizację zadania jest wystarczająco długi i jednakowy dla wszystkich potencjalnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że w zwiazku z otrzymaną dotacją na realizację tego zadania mamy obligatoryjny obowiązek przesłania w grudniu 2006 roku sprawozdania wykorzystania przydzielonych środków finansowych /co w konsekwencji powoduje brak możliwości wydłużenia terminu określonego w § 7 SIWZ/.

               Inwestor podtrzymuje termin na  wykonanie zadania  określonego w § 7 SIWZ.

Pouczenie:

Na podstawie art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z póź. zm./ przysługuje odwołanie.

W/w jest integralną częścią SIWZ.
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